

WYJAŚNIENIE

W zakresie:

W wyniku kontroli stwierdzono, że postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi na odcinku BoWiD – Władysława IV wszczęte zostało w miesiącu czerwcu na odcinku BoWiD – Władysława IV wszczęte zostało w miesiącu czerwcu 2010r. Natomiast faza opracowania Koncepcji trwała do grudnia 2010r. W dniu 20.09.2010r. podpisano z Wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie drogi umowę tj. 3 miesiące przed zakończeniem opracowania Koncepcji. Proszę o wskazanie kto i z jakich przyczyn podjął decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy na zaprojektowanie i wybudowanie powyższej drogi przed zakończeniem procedury opracowania Koncepcji.

Wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie projektu oraz robót wynikała z konieczności pilnego przystąpienia do realizacji projektu. 29.12.2010r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Warunkiem niezbędnym do podpisania umowy było posiadanie przez wnioskodawcę, który realizował zadanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Decyzja ta została wydana 10.12.2009r. na podstawie opracowanej koncepcji. Wszystkie warunki niezbędne do realizacji zostały określone i nie było powodu, dla którego nie można było wszcząć postępowania przetargowego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W posiadaniu Zamawiającego była koncepcja, która była podstawą do opracowania Programu funkcjonalno – użytkowego. Zamawiający dysponował więc kompletem dokumentów niezbędnych do wszczęcia procedury przetargowej.

Termin zakończenia umowy z firmą „Expro” uwzględniał wykonanie pozostałych elementów zamówienia, które nie miały wpływu na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.

14.06.2012

URZĄD MIEJSKI

75-007 KO SZ A L I N

Rynek Staromiejski 6-7

BIURO KONTROLI

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Koszalin, dnia 18.07.2012r.

GLÓWNY SPECJALISTA

Małgorzata [signature]