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W zakresie przebudowy kolizji infrastruktury telekomunikacyjnej przyjeto w PFU rozwigzania
z opracowania koncepcyjnego sporzadzonego przez projektanta Mariusza tyczak w kwietniu 2010
roku.

Ill. PROJEKTOWANIE DROGI
lll. 1. Wybor Wykonawcy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi

Wyboru wykonawcy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi dokonano w trybie przetargu
nieograniczonego. Ogtoszenie o wyborze wykonawcy na zadanie w zakresie opracowania
dokumentacji projektowe] oraz wykonania robot budowlanych Zarzad Drég Miejskich w Koszalinie
ogtosit w dniu 18.06.2010 r. W ogtoszeniu wskazano termin realizacji zadania 26 miesigcy
od udzielenia zamoéwienia, w tym:

- 6 miesiecy na opracowanie dokumentacji projektowej,

- 4 miesigce od przekazania przez Wykonawce niezbednych dokumentéw - na uzyskanie

decyzji o pozwoleniu na budowe,

- 16 miesiecy — realizacja robét budowlanych.
Tres¢ ogtoszenia zostata skorygowana Decyzjg Dyrektora Zarzadu Budynkéw Mieszkalnych
w Koszalinie z dnia 24.06.2010 r. , na mocy ktére j wskazano, ze okres realizacji zadania wynosi
36 miesiecy, w tym:

- 6 miesiecy na opracowanie dokumentacji projektowej,

- 4 miesigce od przekazania przez Wykonawce niezbednych dokumentéw - na uzyskanie

decyzji o pozwoleniu na budowe,

- 6 miesiecy — realizacja robot budowlanych.
Przed ztozeniem oferty w dniu 28.06.2010 r. Firma EUROVIA POLSKA S.A. wystapita
do Zamawiajgcego z wnioskiem o uszczegotowienie informacji w zakresie planowanego
przedsiewziecia. Dyrektor ZDM udzielit oferentowi odpowiedzi pismem z dnia 07.07.2010 r.
informujgc miedzy innymi, ze:
LInwestor nie posiada szczegétowych warunkéw technicznych przebudowy sieci uzbrojenia. Podane
w PFU i zatgcznikach rozwigzania byly wstepnie, na etapie opracowywanej koncepcji omawiane
z wiascicielami sieci.... usuniecie kolizji z istniejgcymi liniami napowietrznymi 15 kV i 110 kV byty
wstepnie, na etapie opracowywania koncepcji omawiane z wiascicielem sieci. Wtasciciel dopuszcza
projektowanie i realizacje robét na liniach napowietrznych jednostkami obcymi ... Zgodnie
z ustaleniami nowoprojektowana kanalizacja deszczowa ma stuzy¢ odwodnieniu drogi ... zbiorniki
odparowujgce sq zlokalizowane tak, aby wody opadowe, po oczyszczeniu w separatorach
wplywaty do zbiornikéw i ich nadmiar wptywat do rzeki grawitacyjnie. .”
Oferent w dniu 09.07.2010 r. ponownie wystgpit o wyjasnienie zapiséw w SIWZ. Pismem z dnia
14.07.2010 r. Dyrektor Zarzgdu Drég Miejskich w Koszalinie poinformowat, miedzy innymi, ze:
,Rozwigzanie przedstawione w Koncepcji zostato wstepnie zaakceptowane przez zarzqdce
kanalizacji deszczowej i ujete w zapisach decyzji o oddziatywaniu na srodowisko”.
W dniu 22.07.2010 r. Dyrektor Zarzadu Drég Miejskich w Koszalinie, odpowiadajac na pismo firmy
MOSTOSTAL Warszawa S.A. z dnia 14.07.2010 r. poinformowat, ze ,W ramach realizacji zadania
jest usuniecie kolizji z sieciami urzqgdzen, w tym rdwniez sieci cieplnej. Zamawiajgcy nie jest
w posiadaniu warunkow technicznych”.



