

Na wniosek Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie z dnia **30.01.2009 r.** Prezydent Miasta Koszalina wydał decyzję środowiskową Nr 5/09 w dniu **04.05.2009 roku**. W pkt.VII. 1 decyzji organ nałożył obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, ze szczególnym uwzględnieniem emisji hałasu, zanieczyszczeń do powietrza oraz konieczności kompensacji przyrodniczej. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że dane na temat przedsięwzięcia, posiadane na etapie wydawania decyzji nie pozwalały wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko.

W dniu 25.08.2009 r. Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie złożył do Prezydenta Miasta Koszalina wniosek o wydanie pozwolenia na *Budowę i przebudowę dróg stanowiących zewnętrzną .....ul. 4 Marca przez Gnieźnieńską , ul. Połczyńską z ul. Słowiańską wraz z niezbędną infrastrukturą.*

W dniu 10.09.2009 r. Prezydent Miasta zawiesił postępowanie administracyjne do czasu zakończenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu **30.11.2009 r.** Zastępca Dyrektora ZDM powiadomiła Wydział Architektury i Urbanistyki, że przedłożony projekt budowlany został doprowadzony do zgodności z raportem oddziaływania na środowisko.

W dniu **11.01.2010 roku** Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowił o uzgodnieniu przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska i określił warunki realizacji inwestycji.

W dniu 14.01.2010 r. Prezydent Miasta podjął zawieszony postępowanie i na mocy postanowienia Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 25.01.2010 r., przekazał wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do Starosty Koszalińskiego.

Starosta Koszaliński zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę w dniu **05.02.2010 r.**

## I. 2. Odbiór projektu od Wykonawcy

W wyniku kontroli ustalono, że przedmiot zamówienia odbierany był od Wykonawcy etapowo.

- **16.04.2008 r.** „EXPRO” Zakład Projektów Komunikacyjnych Jerzy Szadkowski *Protokołem* przekazał plany sytuacyjne do opracowania w zakresie *Projektu budowy obwodnicy m. Koszalina – odcinek połączenie ul. 4 marca z ul. Słowiańską – wersja uzgodniona z ZDM.* Na protokole znajduje się pieczęć wpływu potwierdzająca złożenie dokumentacji w ZDM w dniu 17.04.2008 r. Na dokumencie brak podpisu osoby przyjmującej protokolarnie opracowanie.  
W dniu 23.04.2008 r. Wykonawca obciążył Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie fakturą Nr 2/04/08 na kwotę 50.020 zł.  
W dniu 25.04.2008 r. Zarząd Dróg Miejskich przekazał na rachunek bankowy Wykonawcy kwotę w wysokości **50.020 zł.**
- **12.06.2008 r.** „EXPRO” Zakład Projektów Komunikacyjnych Jerzy Szadkowski przekazał *Protokołem częściowym* część przedmiotu umowy:
  - pomiary i analizy warunków ruchu
  - profil podłużny dla I etapu opracowania