

Ogłoszenie nr 500067580-N-2017 z dnia 30-11-2017 r.

Koszalin: „Modernizacja i remont chodników: Zadanie Nr 1: „Remont chodnika przy ul. Drzymały w Koszalinie”, Zadanie Nr 2: „Remont chodnika przy Placu Gwiazdzistym Nr 1-7 w Koszalinie”, Zadanie Nr 3: „Remont chodnika przy ul. Rzemieślniczej w Koszalinie”, Zadanie Nr 4: „Remont chodnika przy ul. Próchnika w Koszalinie”.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 589824-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500047783-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, Krajowy numer identyfikacyjny 33000246600000, ul. ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 3118060, e-mail dorota.szarkowska@zdit-koszalin.pl, faks 94 3425419.

Adres strony internetowej (url): www.zdit-koszalin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Modernizacja i remont chodników: Zadanie Nr 1: „Remont chodnika przy ul. Drzymały w Koszalinie”, Zadanie Nr 2: „Remont chodnika przy Placu Gwiazdzistym Nr 1-7 w Koszalinie”, Zadanie Nr 3: „Remont chodnika przy ul. Rzemieślniczej w Koszalinie”, Zadanie Nr 4: „Remont chodnika przy ul. Próchnika w Koszalinie”.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

TZP.221.24.2017.DSz

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja i remont chodników” z podziałem na 4 zadania: Zadanie Nr 1: „Remont chodnika przy ul. Drzymały w Koszalinie”, Zadanie Nr 2: „Remont chodnika przy Placu Gwiazdzistym Nr 1-7 w Koszalinie”, Zadanie Nr 3: „Remont chodnika przy ul. Rzemieślniczej w Koszalinie”, Zadanie Nr 4: „Remont chodnika przy ul.

Próchnika w Koszalinie”. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej. Opis części zamówienia: Zadanie Nr 1: „Remont chodnika przy ul. Drzymały w Koszalinie” - wymiana istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych na kostkę betonową koloru szarego gr. 8cm w ilości 1.046,70m², Zadanie Nr 2: „Remont chodnika przy Placu Gwiazdzistym Nr 1-7 w Koszalinie” - wymiana istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych na kostkę betonową koloru szarego gr. 8cm w ilości 496,00m² w tym płytek integracyjnych z wypustkami 40x40cm koloru żółtego, Zadanie Nr 3: „Remont chodnika przy ul. Rzemieślniczej w Koszalinie” - wymiana istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych na kostkę betonową koloru szarego gr. 8cm w ilości 377,52m² w tym remont chodów, Zadanie Nr 4: „Remont chodnika przy ul. Próchnika w Koszalinie” - wymiana istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych na kostkę betonową koloru szarego gr. 8cm w ilości 1.107,00m² w tym płytek integracyjnych wym. 20x20cm koloru żółtego. Uwaga!!! 1) Wykonawca robót zobowiązany jest do zgłaszania przed przystąpieniem do regulacji zaworów, studni i włączów właścicielom istniejących sieci (np. ZG, MWiK, ORANGE...) oraz do poniesienia ewentualnych kosztów ich odbioru. Taką politykę stosuje ORANGE POLSKA „Zasady wykonywania odbioru końcowego/nadzoru właścicielskiego” dostępne na stronie internetowej <http://www.orange.pl/kontrola-dostepu-do-infrastruktury.phtml> po dopełnieniu odpowiednich formalności drogą mailową na adres DISU.RNWUUiISzcz@orange.com z wnioskiem o uzyskanie zgody oraz zapewnienie nadzoru ze strony Orange Polska nad pracami planowanymi; przesłanie zwrotnie wypełnionego wniosku na powyżej podany adres e-mail. 2) W miejscach, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga załączenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. 3. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich zadań lub na poszczególne zadania. 4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale „C”, „E” SIWZ. Na podstawie art.29 ust.3a ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj. wykonujących bezpośrednio roboty budowlane jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, w tym w szczególności obejmujących: - branżę drogową.

II.4) Główny kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

45233142-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

Do 30.11.2017 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zadanie Nr 2: „Remont chodnika przy Placu Gwiazdzistym Nr 1-7 w Koszalinie”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY

RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:

16/10/2017

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane MAGRO Andrzej Grochowina, , ul. Żebrowskiego 42, 75-387, Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
111583.04 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

30/11/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Wydłużenie terminu zakończenia umowy do dnia 15.12.2017 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

W związku z występującymi niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu), na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Pzp w zw. z paragrafem 15 ust. 1 pkt. 6 umowy, strony zgodnie postanawiają wydłużyć termin zakończenia umowy do dnia 15.12.2017 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: