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17. Zastepca Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich w Programie funkcjonalno — uzytkowym okreslit,
ze budowa drogi ma by¢ dokonana na podstawie Koncepcji opracowanej na zlecenie Zarzadu
oraz zgodnie z decyzjg srodowiskowg i raportem oddziatywania na Srodowisko. Wskazania
powyzsze byly sprzeczne, bowiem w opracowaniu branzy sanitarnej z kwietnia 2010 roku teren
objety inwestycjg i przyjete rozwigzania w zakresie odprowadzenia wod opadowych s3 inne
niz ustalenia okreslone w decyzji srodowiskowej z 10.12.2009 r. W PFU wskazano rowniez,
ze opracowanie projektowe ma obejmowa¢ budowe mostu trdjprzestowego nad rzeka
Dzierzecinka, bez wskazania sposobu rozwigzania kolizji pomiedzy nowo projektowana droga
adroga taczacyg ul. Bataliondw Chtopskich z osiedlem Unii Europejskiej, ktdra ujeta jest
w opracowaniach planistycznych Miasta.

18. W dniu 11.01.2011 r. Dyrektor ZDM zaopiniowat przebieg pasa drogowego. Przebieg powyiszy
nie byt przedktadany do zaopiniowania lub konsultacji do Urzedu Miejskiego.

19. Przedstawiciele EUROVII, od chwili przystapienia do opracowania projektu, wielokrotnie
zgtaszali do Zarzadu Drég Miejskich w Koszalinie braki w decyzji srodowiskowej oraz
opracowaniu koncepcyjnym.

20. Pierwszy wniosek o wydanie opinii w sprawie planowanej inwestycji drogowe] dla potrzeb
zatgczenia do wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej ztozony zostat
przez projektanta w Urzedzie Miejskim w Koszalinie w dniu 16.02.2011 r. Kolejne wnioski
sktadano w dniach: 08.03.2011, 19.10.2011 i 9.12.2011 r. Po ostatnim z wnioskéw odbyto
sie spotkanie w Urzedzie Miejskim na ktorym oméwiono kompleksowo problemy zwigzane
z realizowana inwestycja.

ZADANIE IV - REWITALIZACJA PARKU KSIAZAT POMORSKICH ,,A” W KOSZALINIE
IV. 1. Zlecenie i odbior projektu

W dniu 05.06.2008 roku Kierownik Dziatu Zieleni pani Zuzanna Sugier sporzgdzit notatke stuzbowa
na okoliczno$¢ spotkania z panig Katarzyng Krawiecka — Kotaczek — reprezentujaca firme ARCHIKO
Pracownia Projektowa. Z tresci notatki wynika, ze Wykonawcy zaproponowano do wykonania
nastepujacy zakres projektu:

a) plan zagospodarowania terenu

b) projekt nawierzchni utwardzonych (alejek i placow)

c) projekt schodow terenowych

d) projekt zieleni

e) inwentaryzacje zieleni istniejgcej

f) projekt budowlano —wykonawczy matej architektury wraz z fontanng

g) projekt budowlano —wykonawczy oswietlenia

h) przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie i ofertowe na poszczegélne branze

i) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Przedstawiciel firmy zaproponowat za wykonanie ww. projektéw wynagrodzenie w wysokosci
ok. 80.000 zt.

W tresci notatki wskazano ponadto, ze , Kierownik komorki stwierdzit, ze przedstawiony koszt jest
za wysoki i zaproponowat wykorzystanie istniejgcej dokumentacji tj. posiadanej starej
inwentaryzacji zieleni oraz opracowanych w 2004 roku projektow budowlano — wykonawczych



