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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie, Krajowy numer identyfikacyjny 33000246600000, ul. 

ul. Połczyńska  24, 75815   Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 943 118 060, faks 

943 425 419.  

Adres strony internetowej (url): www.zdm-koszalin.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 

Punkt: 5) 

W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać 

zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiający na podstawie art. 

144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania 

zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 1) opóźnienia w 

przekazaniu terenu budowy, 2) opóźnienia w przekazaniu dokumentów budowy, 3) 

przedłużające się procedury postępowania administracyjnego w celu uzyskania opinii, 

potwierdzeń, decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 4) 

przedłużenia procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 5) opóźnienia 

spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje, itp.), 6) konieczności 

prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych właścicielami nieruchomości, 7) 

wystąpienia warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć w chwili 

udzielenia zamówienia, 8) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, 9) 

wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 

uniemożliwiających wykonywanie robót, 10) działania sił natury; 11) wystąpienie siły 

wyższej; 12) wydania poleceń określonych w § 10 ust. 1 pkt 1-2 w przypadkach, gdy skutki 

tych poleceń stanowią podstawę do zmiany terminu zakończenia robót będących 

przedmiotem umowy lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 13) 

konieczności wykonania robót zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych bądź 

nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, 14) wystąpienia różnicy pomiędzy założoną 

ilością robót do wykonania, określoną w Wycenionym Przedmiarze Robót a ilością robót 

faktycznie wykonanych, wynikającą z obmiaru robót; 15) zmian powszechnie 

obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mających wpływ na realizacje zamówienia, 

w szczególności w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki 

podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio dostosowane, 2. 

Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogą między innymi rzutować na 

zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub/i na zmianę wynagrodzenia dla 

Wykonawcy. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodów nie może 

powodować dodatkowych roszczeń wobec Zamawiającego ze strony Wykonawcy. 3. Zmiana 



umowy może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych nie objętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne i spełnione zostały warunku 

określone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP; 4. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku 

wystąpienia okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć jeżeli spełnione zostały 

przesłanki określone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP 5. Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 

1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkować może zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w 

granicach określonych art. 144 PZP. 6. Wszelkie zmiany umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 

umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 7. W przypadku zmiany: 1)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, to 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie.  

W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy 

wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiający na 

podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 

dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 1) 

opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, 2) opóźnienia w przekazaniu dokumentów 

budowy, 3) przedłużające się procedury postępowania administracyjnego w celu uzyskania 

opinii, potwierdzeń, decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy, 4) przedłużenia procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 5) 

opóźnienia spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje, itp.), 6) 

konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych właścicielami 

nieruchomości, 7) wystąpienia warunków geotechnicznych, których nie można było 

przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia, 8) wystąpienia niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, 9) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z 

ochroną środowiska uniemożliwiających wykonywanie robót, 10) działania sił natury; 11) 

wystąpienie siły wyższej; 12) wydania poleceń określonych w § 10 ust. 1 pkt 1-2 w 

przypadkach, gdy skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany terminu zakończenia 

robót będących przedmiotem umowy lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy, 13) konieczności wykonania robót zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych 

bądź nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, 14) wystąpienia różnicy pomiędzy 

założoną ilością robót do wykonania, określoną w Wycenionym Przedmiarze Robót a ilością 

robót faktycznie wykonanych, wynikającą z obmiaru robót; 15) zmian powszechnie 

obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mających wpływ na realizacje zamówienia, 

w szczególności w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki 

podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio dostosowane, 16) 

zmiana kierownika budowy. 2. Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, 

mogą między innymi rzutować na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub/i 

na zmianę wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu 

umowy z ww. powodów nie może powodować dodatkowych roszczeń wobec Zamawiającego 

ze strony Wykonawcy. 3. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku konieczności 

wykonania robót budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one 

niezbędne i spełnione zostały warunku określone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP; 4. Zmiana 

umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których zamawiający nie mógł 

przewidzieć jeżeli spełnione zostały przesłanki określone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP 5. 

Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkować może zmianą 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach określonych art. 144 PZP. 6. Wszelkie 

zmiany umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 



zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. W przypadku zmiany: 

1)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2) zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, to wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

odpowiedniej zmianie.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 19/10/2016, godzina: 10:00  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 25/10/2016, godzina: 10:00  

</ 
 


