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Na podstawie protokotu z postepowania przetargowego stwierdzono, ze warto$¢ zamowienia
Zamawiajacy okreslit na kwote 35.580.868,03 zt. , co stanowi 9.268.254 euro.

W terminie wyznaczonym na sktadanie ofert tj. do 28.07.2010 r. zfozone zostaty 3 oferty kolejno
na kwoty: 22.936.000 zt., 35.635.367,06 zt. i 35.299.480 zt. Wykluczono z postgpowania oferenta
z ofertg nr 1i wybrano jako najkorzystniejszg oferte nr 2.

W dniu 20.09.2010 r. Dyrektor Zarzgdu Drég Miejskich w Koszalinie, dziatajgc w imieniu Gminy

Miasto Koszalin, zawart umowe Nr 307/4/2010 z Konsorcjum:

- Lider: EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wroctawskie,

- Partner: EUROVIA CZ a.s. Narodni 10, Praga 1 (Czechy)

na wykonanie robét budowlanych z zaprojektowaniem na zadanie pn. ,,Budowa i przebudowa drog

stanowigcych zewnetrzny piersciei uktadu komunikacyjnego miasta Koszalina potqczenie

ul. BOWID z ul. Wiadystawa IV — opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot

budowlanych”.

W pkt. 4 umowy okresélono, ze za zaprojektowanie, wykonanie, zakoficzenie robot oraz usunigcie

w nich wad i usterek Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote w wysokosci 35.299.480 zi. brutto,

w tym 22% VAT w kwocie 6.365.480 zi.

W pkt. 1.1.19 Istotnych postanowieri umowy Nr 307/4/2010 ustalono termin zakoriczenia realizacji

przedmiotu umowy na 36 miesiecy od daty podpisania umowy, w tym zgodnie ze wstgpnym

harmonogramem realizacji umowy okreslono nastepujace terminy zakoriczenia poszczegolnych

zadan:

- 6 miesiecy od podpisania umowy — opracowanie dokumentacji projektowej tj. do 20.03.2011r. ,

- 4 miesigce od przekazania przez Wykonawce niezbednych dokumentacji — uzyskanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji w trybie okreslonym w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,

- 26 miesiecy realizacja robét budowlanych.

W pkt 2.4 [stotnych postanowieri umowy ustalono, ze narady koordynacyjne w zwigzku z realizacja

zadania beda odbywaty sie raz w miesigcu.

W pkt. 2.1.2. Ogéinych warunkéw umowy Nr 307/4/2010 wskazano, e szczegétowe dane

okreslajace lokalizacje, przedmiot, zakres przedsiewziecia okreslajg SIWZ oraz Program

funkcjonalno — uzytkowy wraz z zatgcznikami.

Ill. 2. Proces wykonania opracowania projektowego.

Wykonawca wytoniony w przetargu nieograniczonym do realizacji projektu budowlanego
upowaznit Paniag Mafgorzate Dydek Ustugi Projektowe, Koszalin ul. Zytnia 26b/5”.

W dniu 01.10.2010 r. Dyrektor Oddziatu EUROVII ztozyt w Zarzadzie Drég Miejskich w Koszalinie

z wniosek o przekazanie ponizszych dokumentow:

1. Program funkcjonalno- uzytkowy z zatacznikami,

- koncepcja branza drogowa: opis, plany sytuacyjne, profil podtuzny , przekroje poprzeczne, analiza warunkow ruchu,
zestawienie drzew i krzewdw, plan wyrebu,

- plansze zbiorcze uzbrojenia,

- koncepcja budowy mostu, opis, plan sytuacyjny, widok ogdlny,

- koncepcja branza sanitarna: opis, plansze zbiorcze kanalizacji deszczowej, plansza zbiorcza CO, profile kanatow
kanalizacji deszczowej, profile przykanalikéw, profil CO, profil gaz, profil kanalizacja sanitarna, profil wodociag,
obliczenia,



